Идентификатор	*Название задачи*	*Начало*	*Окончание*	*Длительность*
1	Анализ и выбор ПО	06.06.2025	09.06.2025	2д
2	Согласование и принятие окончательного решения	10.06.2025	11.06.2025	2д
3	**Приобретение ПО**	**16.06.2025**	**04.07.2025**	**15д**
4	Заключение договоров	16.06.2025	20.06.2025	5д
5	Оплата ПО	23.06.2025	24.06.2025	2д
6	Оформление ПО на баланс	02.07.2025	04.07.2025	3д
7	Установка ПО на компьютеры	07.07.2025	14.07.2025	6д
8	Обучение персонала	15.07.2025	17.07.2025	3д

